

**План дій із забезпечення функціонування
«Електронної системи подання та аналізу звітності ІПВГ»
на 2023-2025 рр.**

Виконано - задача виконана повністю

Виконано 2023 - задача виконана повністю за звітний період, потребує повторного виконання протягом терміну реалізації

Виконано частково - задача виконана частково в звітному періоді та потребує продовження реалізації протягом терміну реалізації

В роботі - реалізація задачі розпочато в звітному періоді та триває на момент підготовки оновленої редакції Плану дій

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	Статус за результатами 2023	План на 2024
Ціль 1. Дослідна експлуатація Порталу ІПВГ							
1.1	Підтримка роботи Порталу та забезпечення серверних потужностей	Включення видатків на підтримання фізичної діяльності Порталу до планів видатків та фінансування Міненерго.	Забезпечено безперебійну роботу та збереження даних Порталу на поточний календарний рік	Міненерго	Щорічно 2023-2025	Виконано частково <i>Погоджено пільгове розміщення на хмарній платформі Azure до 20 липня 2024 рік.</i> <i>Отримано відмову у придбанні серверного обладнання за рахунок Нац. програми інформатизації.</i>	<i>Погодити пільгове розміщення до кінця 2024.</i> <i>Подати оновлений проект/завдання (з хмарними серверами) для включення в Нац. програму інформатизації.</i>
1.2	Поширення інформації щодо розвитку ініціативи ІПВГ серед користувачів Порталу	Оновлення та презентація Методичних рекомендацій складання «Звіту про платежі на користь держави і «Консолідованого звіту про платежі на користь держави».	Затверджено та опубліковано Методичні рекомендації.	ГО НОВ Енергія, GIZ	Щорічно 2023-2025	Виконано 2023 <i>Оновлюються постійно паралельно з розробкою чи оновленнями функціоналу</i>	<i>Продовження оновлення Методичних рекомендацій.</i>

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	Статус за результатами 2023	План на 2024
		Інформування зацікавлених сторін щодо сфери охоплення за рік за результатами рішення БГ ІПВГ.	Поширено інформацію про рішення БГ ІПВГ та зміни в сферах охоплення звіту.	Міненерго	Щорічно 2023-2025	Виконано 2023 <i>Публікується на офіційному сайті ІПВГ</i>	<i>Продовжити публікацію</i>
		Розміщення на сайті Міненерго інструкції щодо заповнення форм та інструкції користувача системи разом з нагадуванням про необхідність звітування.	Інформацію поширено на інформаційних ресурсах Міністерства та серед учасників процесу.	Міненерго	Щорічно 2023-2025	Виконано 2023 <i>Опубліковано на Порталі ІПВГ і постійно оновлюються</i>	<i>Продовжити публікацію</i>
		Розміщення аргументації збору додаткової інформації на офіційних ресурсах ІПВГ та Міненерго для підвищення довіри до Незалежного адміністратора.	Оприлюднено перелік підзвітних компаній, що потрапляють під звітку і форму додаткового запиту від Адміністратора ІПВГ.	Міненерго	Щорічно 2023-2025	Виконано частково <i>Форма додаткового запиту розміщена на Порталі ІПВГ. Розміщено новину на сайті Міненерго про результати відбору НА.</i>	<i>Продовжити виконання</i>
		Проведення онлайн навчання щодо нових можливостей подання звітності через Портал ІПВГ	Проведено онлайн навчання. Не менше 50 представників компаній пройшли навчання	Міненерго	Щорічно 2023-2025	Виконано 2023 <i>10 серпня 2023 року ГО "НОВА Енергія" було проведено тренінг для представників компаній.</i>	<i>2 тренінги для компаній.</i>
		Проведення навчання для громадськості та журналістів по	Проведено онлайн-навчання.	ГО НОВА Енергія	Після Звершення дії		2024-2025

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	Статус за результатами 2023	План на 2024
		використанню даних Порталу ІПВГ	Не менше 25 учасників заходу		військового стану		
		Залучення громадськості до популяризації Порталу	Проведення тренінгу для тренерів (ToT) із використання даних Порталу ІПВГ на регіональному рівні	Асоціація ЕнергоТранс-парентність	Після Завершенн я дії військового стану	Виконано 21-22 вересня ГО “НОВА Енергія” було проведено тренінг для тренерів. Пропонуємо змінити відповідального на ГО “НОВА Енергія”, GIZ.	
1.3	Підготовка технічних вимог (ТВ) на першочергові модифікації Порталу ІПВГ	В рамках затвердженого фінансування Грантової угоди готуються ТВ на модифікацію окремих компонентів системи	Розроблено та відправлено на погодження ТВ, згруповані в окремі лоти, до модифікації системи, ТВ підтримано Міненерго.	ГО «НОВА Енергія, GIZ, Міненерго	Щорічно 2023-2025	Виконано 2023 Підготовлено 14 ТВ/ТЗ на доопрацювання	Продовжити виконання
1.4	Технічна підтримка в звітні періоди та в межах доопрацювання електронної системи	Залучення ІТ-фахівців для оперативної підготовки Порталу до звітного періоду.	Забезпечено технічну підтримку в звітні періоди.	Міненерго, Донори	Щорічно 2023-2025	Виконано 2023 Станом на кінець року, поданих звітів за 2021 рік - 166 (20 з них у 2023 році), за 2022 - 178. Надано 45 годин технічної підтримки Пропонуємо доповнити перелік	Продовжити виконання

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	Статус за результатами 2023	План на 2024
						<i>виконавців ГО НОВА Енергія, GIZ</i>	
		Консультаційна, аналітична та технічна підтримка просування інтенсивного подання звітності. Внесення правок та доповнення в довідники.	Забезпечено моніторинг дієздатності роботи Порталу та оперативне реагування в разі виникнення помилок чи збоїв у функціонуванні ПЗ Порталу ІПВГ.	Міненерго, Донори	Щорічно 2023-2025	Виконано 2023 <i>Технічну підтримку реалізовано</i> <i>Створено нові довідники: галузь, політично значущі особи.</i>	
1.5	Підтримка впровадження ІПВГ та подання звітності через електронну систему звітності.	Просування ІПВГ Координація роботи БГ ІПВГ. Допомога компаніям у заповненні форм звітності Консультації з Міненерго Виконання функцій Адміністратора порталу ІПВГ. Виконання функцій Контент менеджера. Виконання функцій бізнес-аналітика Порталу	Портал адаптовано до збирання інформації від компаній та органів влади. На порталі відображається аналітика та актуальна контекстуальна інформація.	Міненерго, Донори	Щорічно 2023-2025	Виконано частково <i>Реалізовано пілотний АПІ для використання даних Держгеонадра з відкритих джерел</i> <i>Передбачено внесення контекстуальної інформації Незалежним адміністратором, але Міненерго не погодило надання доступу.</i>	Першочергово 2024 <i>Необхідно розробити та затвердити зміни в посадових інструкціях співробітників Міненерго для визначення відповідальних осіб за виконання функцій адміністратора Порталу ІПВГ та контент-менеджера.</i>
1.6	Прийняття на баланс Міненерго нового функціоналу	Підготовка та погодження комплексу документів для передачі нового функціоналу та	Проведено інвентаризацію доопрацювань та оновлень.	Міненерго, GIZ,	Щорічно, 2023-2025		Передати на баланс Міненерго доопрацювання

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	Статус за результатами 2023	План на 2024
	та доопрацювань Порталу ІПВГ	доопрацювань Порталу ІПВГ на баланс Міненерго	Прийнято новий функціонал та доопрацювання на баланс Міненерго	ГО «НОВА Енергія»			реалізовані протягом серпня 2023-березня 2024 в рамках проєкту МТД «Ефективне державне управління завдяки GovTech і прозорості в Україні»
Ціль 2. Модифікація порталу ІПВГ							
2.1	Визначення першочергових заходів з модернізації Порталу	Проведення наради - прийняття рішень щодо модифікації Порталу ІПВГ	Складено ранжований перелік планових модифікацій	Міненерго, GIZ, ГО «НОВА Енергія»	Щорічно, 2023-2025	Виконано <i>Сформовано перелік задач з модернізації та розробки PowerBI</i>	<i>Погодити під час стратегічної сесії з розвитку Порталу.</i>
		Фандрейзинг для виконання 10 першочергових завдань на 2023 рік		Міненерго, члени БГ ІПВГ, Донори	Щорічно 2023-2025	Виконано 2023 <i>Отримано грант на модифікацію Порталу згідно з погодженим переліком першочергових завдань</i>	<i>Продовжити роботи з пошуку фінансування для доопрацювання окремих модулів та функціоналу</i>
2.2	Рефакторинг кодової бази	Використання нових практик та архітектурних рішень. Пропонується рефакторинг коду зі збереженням	Покращення якості даних. Простіше та швидше залучати нових розробників та дописувати новий функціонал Порталу оскільки велика кількість	Міненерго, ГО «НОВА Енергія», GIZ	2023-2025	В роботі <i>Реалізується протягом всього періоду модернізації</i>	<i>Продовжити виконання</i>

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	Статус за результатами 2023	План на 2024
		функціоналу, але із збільшенням якості коду.	"складного коду" буде спрощена та зроблена ефективніше.				
2.3	Доопрацювання архітектури БД	Використання нових практик та архітектурних рішень. Наприклад, співставлення таблиць в базі даних з формами 1 до 1, не є найкращою ідеєю. В назвах таблиць БД не показано, який рід даних зберігається. Кращим рішенням є таблиці з назвами типу special_permits (дані про угоди), замість forms_f20. До того ж, рішення з розділенням в базі на звичайні і консолідовані звіти є потрібно модифікувати. Ці дані практично однакові і можуть лежати в однакових таблицях.	Покращення якості даних. Простіше та швидше залучати нових розробників та дописувати новий функціонал Порталу. Спрощення аналізу даних та водночас збільшення можливостей для побудови складних таблиць дашбордів.	Міненерго, GIZ	2023-2025	В роботі Реалізується протягом всього періоду модернізації Доповнено модель Організації (коротка назва та іноземна, галузь, суттєвість); Доповнено модель звіту Ф1 (зв'язок "мати-дочка"); Створено нові моделі в для даних про спецдозволи від Держгеонадр; Створено нові моделі для списків (суттєва галузь, суттєва компанія, власники спецдозволів); Створено нову модель для спецдозволів компаній (групи з	Продовжити виконання

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	Статус за результатами 2023	План на 2024
						версіями документів); Створено нову модель для зв'язків "мати-дочка"; Створені нові таблиці-представлень для дашбордів (галузі, суттєві компанії, компанії, що не подали звіти)	
		Опис таблиць оновленої БД.	ІТ спеціалістам та ін. стейкхолдерам простіше та швидше ознайомлюватися з архітектурою БД для розробки нового функціоналу (напр., дашборди).	ГО «НОВА Енергія», GIZ	2023-2025	Виконано 2023 Створено опис основних таблиць бази даних Порталу	Продовжити виконання
2.4	Реалізація версійності спеціальних дозволів	Орієнтовний план дій: - реалізувати батьківську сутність над документом, яка буде об'єднувати всі версії документу; - кожен документ це тепер версія документу; - забезпечити будь-яку валідацію і перевірку між версіями.;	Номер спецдозволу залишатиметься однаковим, користувачі матимуть змогу редагувати зміст документа (наприклад, оновити файл pdf). Стара версія спецдозволу зберігається. Звіти за попередній період прив'язані до даної версії документа.	Міненерго, GIZ	2023-2025	Виконано Розроблено функцію версійності спеціальних дозволів та угод для користувачів кабінетом видобувних компаній. 14.09.2023 проведено	Не потребується

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	Статус за результатами 2023	План на 2024
		- зробити щоб при імпорті записів прикріплювалась остання версія	Нова версія спецдозволу використовується при подачі нових форм звітів.			<i>демонстрацію функціоналу перегляду поданої звітності та документів на Порталі ІПВГ для представників Незалежного адміністратора та Міненерго</i>	
2.5	Пов'язати спеціальний дозвіл з адміністративно-територіальною одиницею	1. Реалізувати можливість додавання до спецдозволів поля з адресою (область, район, місцезнаходження ділянки надр) в модулі "Спеціальні дозволи та угоди", де зберігаються дані. 2. Імпортувати до старих спецдозволів дані з адресою; 3. Модифікація Ф_2.	Користувачі швидше заповнюють Ф_2 та ін. Детальніша аналітика видобувної галузі, оскільки платежі на користь держави "прив'язані" до адміністративно територіальних одиниць.	Міненерго, ГО «НОВА Енергія», GIZ		Не входить в основний перелік завдань поточного гранту. Потребує внесення змін у форму звіту про платежі державі.	<i>Обговорити на стратегічній сесії з розвитку Порталу.</i>
2.6	Створення нових довідників	Винесення повторюваних даних в довідники: -родовища; -корисні копалини.	Покращення якості даних. Можливість зберігати додаткову інформацію про об'єкти (координати, історію власників і т.д). Позбавлення проблеми задвоєння даних (коли записуються різні варіанти	Міненерго, GIZ	2023-2025	В роботі <i>Реалізується протягом всього періоду модернізації</i>	<i>Продовжити виконання</i>

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	Статус за результатами 2023	План на 2024
			одного і того ж об'єкта, наприклад родовища).				
2.7	Доопрацювання полів у формах, що руйнують машиночитний формат	Ф_5.1 додавання розмірності .	Неможливо додати величину розмірності в пункт валюта, оскільки це змістовно різні речі та величини. Відповідно, для реалізації необхідно додати колонку в формі, а відповідно і в ексель шаблоні, доопрацювати модель в базі даних та процес порівняння звітів, оскільки в залежності від обраної розмірності буде змінюватися величина суми сплачених коштів.	Міненерго, ГО «НОВА Енергія», GIZ	Буде реалізовано в 2023 році за умови економії коштів гранту за іншими статтями	В роботі <i>За попередньою оцінкою це близько 12 годин розробки</i>	<i>Продовжити виконання</i>
2.8	Оновлення інтерфейсу для внесення даних в кабінеті видобувної компанії	Орієнтовний план дій: - Автозаповнення тексту; - Пошук по внесеним рядкам; - Фільтри по внесеним рядкам.	Заповнювати форми звіту за допомогою Порталу стає набагато швидше та зручніше ніж через шаблони в форматі xlsx.	Міненерго, ГО «НОВА Енергія», GIZ	2023-2025	В роботі	<i>Продовжити виконання</i>
2.9	Оновлення функціоналу в кабінеті адміністратора	Орієнтовний план дій: - Додати функціонал, який дозволить легко аналізувати дані та порівнювати рядки з попередніми роками;	Незалежний адміністратор має додаткові опції, що спрощують аналіз даних, керує статусами і видимістю поданих звітів.	Міненерго, ГО «НОВА Енергія», GIZ	2023-2025	В роботі Створено нові розділи: Листування; Інформація про галузь організації; Суттєві організації; Суттєві галузі;	<i>Продовжити виконання</i>

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	Статус за результатами 2023	План на 2024
		-Керування статусами і видимістю поданих звітів; -Покращення дизайну/редизайн.				Підзвітні компанії; АПІ запити Удосконалено роботу фільтрів, перегляду звітності та пагінації	
2.10	Оновлення функціоналу в кабінеті технічного менеджера	Орієнтовний план дій: - Додати можливість завантажувати оновлені шаблони форм звітів; - Додати можливість оновлювати довідники для дашбордів.	Технічний менеджер самостійно та своєчасно вносить актуальні дані без залучення допомоги розробників	Міненерго, ГО «НОВА Енергія», GIZ	2023-2025	Виконано Оновлено інструкції користувача з роллю технічного менеджера.	
2.11	Оновлення функціоналу в кабінеті органів державної влади	Оскільки кабінет відстає по функціоналу Порталу, його потрібно доопрацьовувати.	Кабінет підтримує актуальний функціонал Порталу.	Міненерго, ГО «НОВА Енергія», GIZ	2023-2025	В роботі Створено звіти на основі відкритих даних	<i>Продовжити виконання</i>
2.12	Оновлення функціоналу в кабінеті контент менеджера	Додати опцію створення /редагування/ видалення тексту підказок до форм звітів з кабінету контент менеджера. <i>Додати опцію створення редагування/ видалення дашбордів на публічній частині</i>	Контент менеджер самостійно та своєчасно вносить актуальну інформацію в підказки до форм звітів без допомоги розробників.	Міненерго, ГО «НОВА Енергія», GIZ	2023-2025	В роботі Функціонал реалізовано, в ТЗ НА внесено відповідну задачу.	<i>Пропонуємо змінити завдання: "Додати опцію створення редагування/ видалення дашбордів на публічній частині"</i>

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	Статус за результатами 2023	План на 2024
2.13	Удосконалення змісту форм звітності у відповідності з вимогами Стандарту ІПВГ	Інтеграція шаблону Адміністратора ІПВГ, розроблено дизайн, зверстано форми на сайті, створенно моделі в базі даних. Проаналізовано та розроблено бізнес процес обробки цього звіту як в кабінеті видобувної компанії так і в кабінеті адм. ІПВГ. Внесення змін до постанови КМУ від 23.09.2021 № 858!	2.13.1. Додавання розмірності	Міненерго, Незалежний адміністратор	2023-2024	Пропонується вилучити	Продовжити виконання
			2.13.2 Доопрацьовано поля форм, що руйнують машиночитний формат				
			2.13.3 Блок «Звіти» доповнено опцією «Запит щодо участі держави у видобувних галузях»			В 2022 році створено Форму запиту на інформації щодо участі держави в спрощеному форматі. Без додавання інформації в базу даних	
			2.13.4 Оновлено форми Звіту про платежі відповідно до вимог Стандарту ІПВГ та досвіду попередніх років			Уточнено інформацію щодо квазіфіскальних витрат. Видалено блоки щодо втрат внаслідок нападу росії	
2.14	Застосування відкритих даних в Україні для імплементації ІПВГ.	Аналіз наявних у Україні наборів відкритих щодо можливості їхнього використання при підготовці звітності ІПВГ через електронну систему. Підвищення якості та швидкості підготовки Звітності ІПВГ шляхом	Автоматизовано завантаження та опрацювання наборів відкритих даних необхідних для проведення звірки та виконання вимог Стандарту ІПВГ в Україні.	Міненерго, ГО НОВА Енергія	2023	Виконано частково Реалізованого тестовий функціонал використання даних Порталу відкритих даних. Лист з переліком помилок направлено на	Продовжити виконання

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	Статус за результатами 2023	План на 2024
		адаптації функціоналу та архітектури Порталу ІПВГ до інтеграції наборів відкритих даних в Україні.	Виявлено системні помилки та недоліки у якості наборів відкритих даних. Підготовлено рекомендації щодо розширення переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.			Мінцифру та розпорядника	
2.15	Розкриття інформації про проведення консультацій з громадами	Створення розділу з інформацією про проведення консультацій з громадами з метою погодження планованої діяльності на веб-сайті Порталу даних видобувної галузі України та/або на веб-сайті Міністерства енергетики України	Створено розділ на публічній частині Порталу. Розділ наповнено контекстуально. Опубліковано посилання на Реєстр ОВД	БГ ІПВГ, секретаріат ІПВГ	2024-2025	<i>Пропонуємо додати пункт до Плану дій 2024-2025</i>	
Блок 3. Розвиток порталу							
3.1	Налаштування розсилки електронних листів	Орієнтовний план дій: -Розгортання та налаштування smtp серверу; -Налаштування відправки повідомлень та нотифікацій про зміну статусу звіту суб'єктам господарювання.	Повний перехід до цифрових процесів та уникнення непотрібних паперів, створення можливості здійснення листування на електронні адреси через систему.	ГО «НОВА Енергія», GIZ	2023-2025	Виконано частково <i>Реалізовано автоматичну відправку листів при підписанні форм звітів.</i>	<i>Налаштування відправки повідомлень та нотифікацій про зміну статусу звіту суб'єктам господарювання.</i> <i>Перехід на розсилку з пошти gov.ua</i>
3.2	Удосконалення процесу	Можливість надсилання листів у системі на електронну адресу	Для можливості повного переходу до цифрових процесів та уникнення	Міненерго, Донори,	2023-2024	Виконано	

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	Статус за результатами 2023	План на 2024
	адміністрування звітності	суб'єкта господарювання та Незалежного адміністратора	непотрібних паперів, створити можливість здійснення листування на електронні адреси через систему	Незалежний адміністратор		<i>Реалізовано функціонал листування з компаніями через кабінет адміністратора звітності з можливістю створювати групи адресатів.</i> <i>Пропонуємо доповнити перелік відповідальних ГО "НОВА Енергія", GIZ.</i>	
		Присвоєння статусів звітам	Надати можливість суб'єктам господарювання відслідковувати статус їхнього звіту, наприклад, «надіслано», «в процесі роботи», «є зауваження/потребує доопрацювання», «погоджено/отримано»	Міненерго, Донори	2023-2024		2024-2025 <i>Питання винесено на стратегічну сесію з розвитку Порталу.</i>
		Можливість отримання повідомлення про подачу звіту	Виконання п.2 ст.12 ЗУ «Про ІПВГ», а саме надання протягом 30 днів повідомлення відповідному суб'єкту розкриття інформації повідомлення про отримання звіту.	Міненерго, Донори	2023-2024	Виконано 2023 <i>Реалізовано разову автоматичну розсилку за результатами звітування компаніями за 2021 та 2022 роки;</i>	Обговорення формулювання повідомлення про отримання звіту, що автоматично надсилаються суб'єктам господарювання винесено на стратегічну сесію

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	Статус за результатами 2023	План на 2024
							з розвитку Порталу
3.3	Реалізація інтеграції Порталу ІПВГ з Державною податковою службою України	Погодження переліку інформації для включення до технічного протоколу обміну інформації та його погодження з ДПС.	Підготовлено, погоджено та підписано Протокол автоматизованого обміну інформацією.	Міненерго, ГО «НОВА Енергія»	2023-2025	Виконано 02 серпня 2023 року (лист Державної податкової служби України №9352/5/99-00-12-02-03-05) було підписано Протокол № 1 про порядок взаємодії Державної податкової служби України та Міністерства енергетики України щодо обміну інформацією.	
		Проаналізувати документацію існуючого АРІ ДПСУ.	Надано супровід та технічне консультування підготовки протоколу обміну.	ГО «НОВА Енергія», Міненерго	2023-2025	Виконано Оновлено текст проєкту Протоколу обміну інформацією між Держгеонадрами та Міненерго; Оновлено додатки до проєкту Протоколу обміну інформацією; Суттєво скориговано перелік інформації,	

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	Статус за результатами 2023	План на 2024
						обмін якою може бути реалізовано в автоматизованом у режимі з ІТС Держгеонадр та Геоінформ.	
		Реалізовано взаємодію Порталу ІПВГ з АПІ ДПСУ.	Модернізовано інтерфейс кабінету адміністратора ІПВГ/тех. менеджера для актуалізації даних від ДПСУ. Модернізовано логіку аналізу даних в кабінеті адміністратора/тех. менеджера ІПВГ з урахуванням інтеграції з зовнішньою системою.	ГО «НОВА Енергія», Міненерго	2023-2025	В роботі Очікується вирішення організаційних питань з боку Міненерго та надання тестових доступів з боку ДПС	Продовжити виконання Наказ Міненерго на робочу групу з реалізації інтеграції
3.4	Реалізація інтеграції Порталу ІПВГ з Державною службою геології та надр України	Підготовка переліку інформації для включення до технічного протоколу обміну інформації та його погодження з Держгеонадра.	Підготовлено, погоджено та підписано Протокол автоматизованого обміну інформацією	Міненерго, ГО «НОВА Енергія»	2023-2025	В роботі Підписано Протокол з боку Держгеонадра	Підписання Протоколу зі сторони Міненерго.
		Аналіз технічних можливостей реалізації інтеграції.	Проаналізовано відкриті дані Держгеонадр. Надано супровід та технічне консультування підготовки протоколу обміну.	Міненерго, ГО «НОВА Енергія»	2023-2025	Виконано 15.09.2023 була проведена зустріч між розпорядниками інформації, предметом якої було погодження обсягу даних для обміну.	

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	Статус за результатами 2023	План на 2024
						Оновлено проект Протоколу обміну та додатків до нього	
		Реалізація інтеграції Порталу ІПВГ з Державною службою геології та надр України.	Реалізовано взаємодію Порталу ІПВГ з Держгеонадрами. Модернізовано інтерфейс кабінету адміністратора ІПВГ/тех. менеджера для актуалізації даних від Держгеонадра. Модернізовано логіку аналізу даних в кабінеті оператора ІПВГ з урахуванням інтеграції з зовнішньою системою.	Міненерго, ГО «НОВА Енергія»	2023-2025	В роботі Інтеграція з data.gov.ua через відсутність технічної реалізації на боці Держгеонадр За умови вирішення організаційних та юридичних питань з боку Міненерго та надання тестових доступів з Держгеонадра	Продовжити виконання 25 січня було проведено демонстраційний захід де було визначено наступні кроки. Презентація інтерфейсу взаємодії АПІ презентовано на стратегічній сесії з розвитку Порталу 30 січня 2024 року.
3.5	Реалізація інтеграції з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та/або Держстатом	Укладання угоди про інформаційне співробітництво між Міненерго та Мін'юстом та/або Держстатом. Підготовка переліку інформації для включення до технічного протоколу обміну інформації та його погодження з Мін'юстом та/або Держстатом	Підготовлено, погоджено та підписано Угоду Підготовлено, погоджено та підписано Протокол автоматизованого обміну інформацією та/або пропозиції до Угоди щодо взаємообміну	Міненерго, Донори Міненерго, ГО «НОВА Енергія»	2023-2025 2023-2025	За умови вирішення організаційних та юридичних питань з боку Міненерго та надання тестових доступів За умови вирішення організаційних та юридичних питань з боку Міненерго та надання тестових доступів	2024-2025 2024-2025

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	Статус за результатами 2023	План на 2024
			інформаційними ресурсами.				
		Аналіз технічних можливостей реалізації інтеграції.	Надано супровід та технічне консультування підготовки протоколу обміну.	ГО «НОВА Енергія», підрядник ТОВ «БВН Груп»	2023-2025	За умови вирішення організаційних та юридичних питань з боку Міненерго та надання тестових доступів	2024-2025
		Реалізація інтеграції Порталу ІПВГ з ЄДР та/або Держстатом.	Реалізовано взаємодію Порталу ІПВГ з Мін'юстом та/або Держстатом. Модернізовано інтерфейс кабінету адміністратора ІПВГ для актуалізації даних від Мін'юсту та/або Держстату Модернізовано логіку аналізу даних в кабінеті адміністратора ІПВГ з урахуванням інтеграції з зовнішньою системою. Модернізовано логіку модуля управління контентом Порталу ІПВГ з урахуванням інтеграції з зовнішньою системою.	ГО «НОВА Енергія», підрядник ТОВ «БВН Груп» Міненерго, Донори	2023-2025	За умови вирішення організаційних та юридичних питань з боку Міненерго та надання тестових доступів	2024-2025
3.6	Створення аналітичної системи на базі відкритих даних видобувної галузі	Модуль аналітики (Power BI): Звірка платежів.	Підготовлено ТЗ Доопрацьовано пілотний модуль бізнес-аналітики. Оновлено ПЗ.	Міненерго, Донори	2023-2025	В роботі	Продовжити виконання

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	Статус за результатами 2023	План на 2024
		Модуль аналітики (Power BI): Корисні копалини (обсяги запасів та видобування).	Підготовлено ТЗ Доопрацьовано пілотний модуль бізнес-аналітики. Оновлено ПЗ.	Міненерго, Донори	2023-2025	В роботі	Продовжити виконання
		Модуль аналітики (Power BI): Транспортування.	Підготовлено ТЗ Доопрацьовано пілотний модуль бізнес-аналітики. Оновлено ПЗ.	Міненерго, Донори	2023-2025	В роботі	Продовжити виконання
		Модуль аналітики (Power BI): Економічні та соціальні ефекти.	Підготовлено ТЗ Доопрацьовано пілотний модуль бізнес-аналітики. Оновлено ПЗ.	Міненерго, Донори	2023-2025	В роботі	Продовжити виконання
		Модуль аналітики (Power BI): Управління видобувним сектором.	Підготовлено ТЗ Доопрацьовано пілотний модуль бізнес-аналітики. Оновлено ПЗ.	Міненерго, Донори	2023-2025	В роботі	Продовжити виконання
		Модуль Формування набору даних для передачі Міжнародному секретаріату ІПВГ (EITI Summary Data).	Підготовлено ТЗ Доопрацьовано пілотний модуль бізнес-аналітики. Оновлено ПЗ.	Міненерго, Донори	2023-2025		Пропонуємо змінити термін на 2024-2025

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	Статус за результатами 2023	План на 2024
		Модуль аналітики (функціональні карти): створення нових динамічних карт корисних копалин. Збільшення кількості інтерактивних модулів на публічній частині Порталу дозволить зручніше сприймати та аналізувати актуальну інформацію.	Підготовлено ТЗ. Для кам'яного вугілля, каміння будівельного, піска кварцового, глини тугоплавкої, глини вогнетривкої, руд марганцю, руд титану, нафти, руд заліза необхідно сформувати новий датасет (назва родовища, область, запаси, видобувні запаси) з БД Порталу та створити JSON файл згідно актуальних даних. Оновлено ПЗ.			<i>Реалізовано можливість винесення карти на дашборд</i>	2024-2025 <i>Можливе використання готового модулю Держгеонадра</i>
		Модуль аналітики (функціональна карта): оновлення динамічної карти природного газу.	Підготовлено ТЗ. Для карти природного газу необхідно сформувати новий датасет (назва родовища, область, запаси, видобувні запаси) з БД Порталу та оновити JSON файл згідно актуальних даних. Оновлено ПЗ.	Міненерго, Донори			2024-2025 <i>Можливе використання готового модулю Держгеонадра</i>
		Модуль аналітики (функціональна карта): видобувна галузь в світі.	Підготовлено ТЗ. Доопрацювання карти світу (	Міненерго, Донори	2023-2025		<i>Пропонуємо змінити термін реалізації на 2024-2025</i>

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	Статус за результатами 2023	План на 2024
			Налаштування обміну даними з інформаційною системою). Оновлено ПЗ.				
		Модуль аналітики (функціональна карта): оновлення динамічної карти рентних платежів.	Підготовлено ТЗ. Для карти спецдозволів використовуються дані з ресурсу OpenBudget. Потрібно зібрати дані та оновити JSON файл згідно актуальних даних. Оновлено ПЗ.	Міненерго, Донори			Після відкриття даних
		Модуль аналітики (функціональна карта): оновлення динамічної карти спеціальних дозволів.	Підготовлено ТЗ. Для карти спецдозволів використовуються дані з ресурсу Держгеонадр. Потрібно зібрати дані та оновити JSON файл згідно актуальних даних. Оновлено ПЗ.	Міненерго, Донори			Після відкриття даних
		Модуль аналітики: Розробка калькулятора нарахування ренти по спецдозволах.	Підготовлено ТЗ. Підготувати формулу розрахунку нарахування ренти по спецдозволах. Оновлено ПЗ.	Міненерго, Донори			Після відкриття даних
		Модуль аналітики: Підтримка функціональної карти "Платежі видобувних компаній в місцеві бюджети".	Підготовлено ТЗ. Рефакторинг коду з урахуванням оновлень публічного API OpenBudget. Оновлено ПЗ.	Міненерго, Донори			Після відкриття даних

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	Статус за результатами 2023	План на 2024
3.7	Форма зворотного зв'язку.	На публічній частині Порталу додати форму зворотного зв'язку.	Швидке опрацювання звернень по роботі Порталу.	ГО «НОВА Енергія», GIZ	2023-2025	Виконано Створено форму зворотного зв'язку; Створено інтерфейс для перегляду та вивантаження отриманих повідомлень з кабінету контент менеджера, а також автоматичне надсилання на електронну пошту	
3.8	Впровадження візуалізації сайту двома мовами (українською і англійською).	Локалізація контекстуальної частини порталу на англійську мову. Розробка версійності порталу. Реалізація опції роботи з локалізованими версіями Порталу через кабінет контент менеджера.	Полегшено роботу іноземців/інвесторів із контекстуальною частиною платформи. Іноземці ознайомлюються з інформацію, що відбувається у видобувному секторі України.	ГО «НОВА Енергія», GIZ	2023-2025	Не забезпечено фінансуванням. Пропонуємо доповнити перелік відповідальних - Міненерго	Провести роботи з пошуку фінансування
3.9	Імпорт даних звітів 2013-2017 років з архіву відкритих даних Міжнародного секретаріату.	З урахуванням досвіду міграції даних звітів 2018-2019 років, організувати експорт наявних даних більш ранніх періодів.	Імпортовано наявні дані за 2013-2017 роки	ГО «НОВА Енергія», GIZ	2023-2024	Не забезпечено фінансуванням. Пропонуємо доповнити перелік відповідальних - Міненерго.	Провести роботи з пошуку фінансування

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	Статус за результатами 2023	План на 2024
3.10	Формування звіту на основі шаблонів для міжнародного секретаріату ІПВГ .	Звернення до Міжнародного секретаріату з проханням активізувати цю роботу. Включення України до пілотного проекту з автоматизованого обміну даними	Файл EITI Summary Data формується в автоматичному режимі	Міненерго, Донори	2023	Не забезпечено фінансуванням.	Провести роботи з пошуку фінансування
3.11	Включення завдання «Модернізація, розвиток та забезпечення функціонування Електронної системи подання та аналізу звітності щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (Порталу ІПВГ)» до Національної програми інформатизації	Оновлення Техніко-економічного обґрунтування. Подання та адвокатування включення до Нац.програми	Оновлено ТЕО відповідно до поточного стану та завдань розвитку порталу. Завдання (проект) розвитку порталу включено до Нац.Програми.	Міненерго,	2024-2025	ТЕО на завдання (проект) НПІ "Формування інфраструктури інформаційно-комунікаційної системи забезпечення прозорості видобувних галузей та енергетичного переходу" на 2023-2024 роки була підготовлено ,але мало ймовірно, що буде включено, через брак коштів держбюджету	Пропонуємо виключити це питання з Плану дій
3.12	Отримання сертифікату комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на Портал ІПВГ .	Проходження сертифікації КСЗІ та внесення відповідних доопрацювань.	Отримання першого сертифікату КСЗІ у визначеному законодавством порядку.	Міненерго, Донори	2024-2025	Підготовлений проєкт ТЕО на Національну програму інформатизації, потребує доопрацювання та	Доопрацювання та подання проєкту до Нац. програми інформатизації

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	Статус за результатами 2023	План на 2024
						повторного подання.	
3.13	Введення в промислову експлуатацію Порталу.			Міненерго	2025		2025
3.14	Перехід до систематичного розкриття даних ІПВГ	Затвердження Порядку функціонування електронної системи. Розробити та затвердити інші нормативно-правові акти для забезпечення надійного функціонування «Електронної системи подання та аналізу звітності ІПВГ». Прийняття рішення про відсутність необхідності підготовки звіту ІПВГ.	3.15.1 Оновлено ТЕО відповідно до поточного стану та завдань розвитку порталу 3.15.2 Підготовлено та затверджено Порядок функціонування електронної системи подання звітності 3.15.3 Підготовлено повний комплект документів для забезпечення надійного функціонування Порталу ІПВГ 3.15.4 Прийнято рішення про відсутність необхідності підготовки звіту ІПВГ	Міненерго	2024-2025	Пропонуємо додати в оновлену редакцію Плану дій	Пропонуємо визначити термін реалізації 2024-2025