

**План дій із забезпечення функціонування
«Електронної системи подання та аналізу звітності ІПВГ»
на 2024-2025 рр.**

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	План на 2024
Ціль 1. Дослідна експлуатація Порталу ІПВГ						
1.1	Підтримка роботи Порталу та забезпечення серверних потужностей	Включення видатків на підтримання фізичної діяльності Порталу до планів видатків та фінансування Міненерго.	Забезпечено безперебійну роботу та збереження даних Порталу на поточний календарний рік	Міненерго	Щорічно 2024-2025	<i>Погодити пільгове розміщення до кінця 2024.</i> <i>Подати оновлений проект/завдання (з хмарними серверами) для включення в Нац.програму інформатизації.</i>
1.2	Поширення інформації щодо розвитку ініціативи ІПВГ серед користувачів Порталу	Оновлення та презентація Методичних рекомендацій складання «Звіту про платежі на користь держави і «Консолідованого звіту про платежі на користь держави».	Затверджено та опубліковано Методичні рекомендації.	ГО НОВ Енергія, GIZ	Щорічно 2024-2025	<i>Продовження оновлення Методичних рекомендацій.</i>
		Інформування зацікавлених сторін щодо сфери охоплення за рік за результатами рішення БГ ІПВГ.	Поширено інформацію про рішення БГ ІПВГ та зміни в сферах охоплення звіту.	Міненерго	Щорічно 2024-2025	<i>Продовжити публікацію</i>
		Розміщення на сайті Міненерго інструкції щодо заповнення форм та інструкції користувача системи разом з нагадуванням про необхідність звітування.	Інформацію поширено на інформаційних ресурсах Міністерства та серед учасників процесу.	Міненерго	Щорічно 2024-2025	<i>Продовжити публікацію</i>
		Розміщення аргументації збору додаткової інформації на офіційних ресурсах ІПВГ та Міненерго для підвищення довіри до Незалежного адміністратора.	Оприлюднено перелік підзвітних компаній, що потрапляють під звітку і форму додаткового	Міненерго	Щорічно 2024-2025	<i>Продовжити виконання</i>

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	План на 2024
			запиту від Адміністратора ІПВГ.			
		Проведення онлайн навчання щодо нових можливостей подання звітності через Портал ІПВГ	Проведено онлайн навчання. Не менше 50 представників компаній пройшли навчання	Міненерго	Щорічно 2024-2025	2 тренінги для компаній.
		Проведення навчання для громадськості та журналістів по використанню даних Порталу ІПВГ	Проведено онлайн-навчання. Не менше 25 учасників заходу	ГО НОВА Енергія	2024-2025 Після Звершення дії військового стану	
		Залучення громадськості до популяризації Порталу	Проведення тренінгу для тренерів (ToT) із використання даних Порталу ІПВГ на регіональному рівні	ГО "НОВА Енергія", GIZ	2023	Виконано
1.3	Підготовка технічних вимог (ТВ) на першочергові модифікації Порталу ІПВГ	В рамках затвердженого фінансування Грантової угоди готуються ТВ на модифікацію окремих компонентів системи	Розроблено та відправлено на погодження ТВ, згруповані в окремі лоти, до модифікації системи, ТВ підтримано Міненерго.	ГО «НОВА Енергія, GIZ, Міненерго	Щорічно 2024-2025	Продовжити виконання
1.4	Технічна підтримка в звітні періоди та в межах доопрацювання електронної системи	Залучення ІТ-фахівців для оперативної підготовки Порталу до звітного періоду.	Забезпечено технічну підтримку в звітні періоди.	Міненерго, Донори, ГО "НОВА Енергія", GIZ	Щорічно 2024-2025	Продовжити виконання
		Консультаційна, аналітична та технічна підтримка просування інтенсивного подання звітності.	Забезпечено моніторинг дієздатності роботи Порталу та оперативне реагування в разі	Міненерго, Донори	Щорічно 2024-2025	Продовжити виконання

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	План на 2024
		Внесення правок та доповнення в довідники.	виникнення помилок чи збоїв у функціонуванні ПЗ Порталу ІПВГ.			
1.5	Підтримка впровадження ІПВГ та подання звітності через електронну систему звітності.	Просування ІПВГ Координація роботи БГ ІПВГ. Допомога компаніям у заповненні форм звітності Консультації з Міненерго Виконання функцій Адміністратора порталу ІПВГ. Виконання функцій Контент менеджера. Виконання функцій бізнес-аналітика Порталу	Портал адаптовано до збирання інформації від компаній та органів влади. На порталі відображається аналітика та актуальна контекстуальна інформація.	Міненерго, Донори	Щорічно 2024-2025	Першочергово 2024 <i>Необхідно розробити та затвердити зміни в посадових інструкціях співробітників Міненерго для визначення відповідальних осіб за виконання функцій адміністратора Порталу ІПВГ та контент-менеджер.</i>
1.6	Прийняття на баланс Міненерго нового функціоналу та доопрацювань Порталу ІПВГ	Підготовка та погодження комплексу документів для передачі нового функціоналу та доопрацювань Порталу ІПВГ на баланс Міненерго	Проведено інвентаризацію доопрацювань та оновлень. Прийнято новий функціонал та доопрацювання на баланс Міненерго	Міненерго, GIZ, ГО «НОВА Енергія»	2025	<i>Продовжити виконання</i> Після закінчення реалізації задач розробки
Ціль 2. Модифікація порталу ІПВГ						
2.1	Визначення першочергових заходів з модернізації Порталу	Проведення наради - прийняття рішень щодо модифікації Порталу ІПВГ	Складено ранжований перелік планових модифікацій	Міненерго, GIZ, ГО «НОВА Енергія»	Щорічно, 2024-2025	<i>Погодити під час стратегічної сесії з розвитку Порталу.</i>

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	План на 2024
		Фандрейзинг для виконання 10 першочергових завдань на 2023 рік		Міненерго, члени БГ ІПВГ, Донори	Щорічно 2024-2025	<i>Продовжити роботи з пошуку фінансування для доопрацювання окремих модулів та функціоналу</i>
2.2	Рефакторинг кодової бази	Використання нових практик та архітектурних рішень. Пропонується рефакторинг коду зі збереженням функціоналу, але із збільшенням якості коду.	Покращення якості даних. Простіше та швидше залучати нових розробників та дописувати новий функціонал Порталу оскільки велика кількість "складного коду" буде спрощена та зроблена ефективніше.	Міненерго, ГО «НОВА Енергія», GIZ	2024-2025	<i>Продовжити виконання</i>
2.3	Доопрацювання архітектури БД	Використання нових практик та архітектурних рішень. Наприклад, співставлення таблиць в базі даних з формами 1 до 1, не є найкращою ідеєю. В назвах таблиць БД не показано, який рід даних зберігається. Кращим рішенням є таблиці з назвами типу special_permits (дані про угоди), замість forms_f20. До того ж, рішення з розділенням в базі на звичайні і консолідовані звіти є потрібно модифікувати. Ці дані практично однакові і можуть лежати в однакових таблицях.	Покращення якості даних. Простіше та швидше залучати нових розробників та дописувати новий функціонал Порталу. Спрощення аналізу даних та водночас збільшення можливостей для побудови складних таблиць дашбордів.	Міненерго, GIZ	2024-2025	<i>Продовжити виконання</i>

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	План на 2024
		Опис таблиць оновленої БД.	ІТ спеціалістам та ін. стейкхолдерам простіше та швидше ознайомлюватися з архітектурою БД для розробки нового функціоналу (напр., дашборди).	ГО «НОВА Енергія», GIZ	2024-2025	<i>Продовжити виконання</i>
2.4	Реалізація версійності спеціальних дозволів	Орієнтовний план дій: - реалізувати батьківську сутність над документом, яка буде об'єднувати всі версії документа; - кожен документ це тепер версія документа; - забезпечити будь-яку валідацію і перевірку між версіями.; - зробити щоб при імпорті записів прикріплювалась остання версія	Номер спецдозволу залишатиметься однаковим, користувачі матимуть змогу редагувати зміст документа (наприклад, оновити файл pdf). Стара версія спецдозволу зберігається. Звіти за попередній період прив'язані до даної версії документа. Нова версія спецдозволу використовується при подачі нових форм звітів.	Міненерго, GIZ	2023	<i>Виконано</i>
2.5	Пов'язати спеціальний дозвіл з адміністративно-територіальною одиницею	1. Реалізувати можливість додавання до спецдозволів поля з адресою (область, район, місцезнаходження ділянки надр) в модулі "Спеціальні дозволи та угоди", де зберігаються дані. 2. Імпортувати до старих спецдозволів дані з адресою; 3. Модифікація Ф_2.	Користувачі швидше заповнюють Ф_2 та ін. Детальніша аналітика видобувної галузі, оскільки платежі на користь держави "прив'язані" до адміністративно територіальних одиниць.	Міненерго, ГО «НОВА Енергія», GIZ	2024-2025	<i>Обговорити на стратегічній сесії з розвитку Порталу.</i> <i>Пошук фінансування для реалізації в разі затвердження</i>

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	План на 2024
2.6	Створення нових довідників	Винесення повторюваних даних в довідники: -родовища; -корисні копалини.	Покращення якості даних. Можливість зберігати додаткову інформацію про об'єкти (координати, історію власників і т.д). Позбавлення проблеми задвоєння даних (коли записуються різні варіанти одного і того ж об'єкта, наприклад родовища).	Міненерго, GIZ	2024-2025	<i>Продовжити виконання</i>
2.7	Доопрацювання полів у формах, що руйнують машиночитний формат	Ф_5.1 додавання розмірності .	Неможливо додати величину розмірності в пункт валюта, оскільки це змістовно різні речі та величини. Відповідно, для реалізації необхідно додати колонку в формі, а відповідно і в ексель шаблоні, доопрацювати модель в базі даних та процес порівняння звітів, оскільки в залежності від обраної розмірності буде змінюватися величина суми сплачених коштів.	Міненерго, ГО «НОВА Енергія», GIZ	2024-2025	Буде реалізовано в 2024-2025 році за умови економії коштів гранту за іншими статтями
2.8	Оновлення інтерфейсу для внесення даних в кабінеті видобувної компанії	Орієнтовний план дій: - Автозаповнення тексту; -Пошук по внесеним рядкам; -Фільтри по внесеним рядкам.	Заповнювати форми звіту за допомогою Порталу стає набагато швидше та зручніше ніж через шаблони в форматі xlsx.	Міненерго, ГО «НОВА Енергія», GIZ	2024-2025	<i>Продовжити виконання</i>
2.9	Оновлення функціоналу в	Орієнтовний план дій:	Незалежний адміністратор має	Міненерго,	2024-2025	<i>Продовжити виконання</i>

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	План на 2024
	кабінеті адміністратора	-Додати функціонал, який дозволить легко аналізувати дані та порівнювати рядки з попередніми роками; -Керування статусами і видимістю поданих звітів; -Покращення дизайну/ редизайн.	додаткові опції, що спрощують аналіз даних, керує статусами і видимістю поданих звітів.	ГО «НОВА Енергія», GIZ		
2.10	Оновлення функціоналу в кабінеті технічного менеджера	Орієнтовний план дій: - Додати можливість завантажувати оновлені шаблони форм звітів; - Додати можливість оновлювати довідники для дашбордів.	Технічний менеджер самостійно та своєчасно вносить актуальні дані без залучення допомоги розробників	Міненерго, ГО «НОВА Енергія», GIZ	2023	Виконано
2.11	Оновлення функціоналу в кабінеті органів державної влади	Оскільки кабінет відстає по функціоналу Порталу, його потрібно доопрацьовувати.	Кабінет підтримує актуальний функціонал Порталу.	Міненерго, ГО «НОВА Енергія», GIZ	2024-2025	Продовжити виконання
2.12	Оновлення функціоналу в кабінеті контент менеджера	Додати опцію створення редагування/ видалення дашбордів на публічній частині	Контент менеджер самостійно та своєчасно вносить актуальну інформацію без допомоги розробників.	Міненерго, ГО «НОВА Енергія», GIZ	2024	Продовжити виконання
2.13	Удосконалення змісту форм звітності у відповідності з вимогами Стандарту ІПВГ	Інтеграція шаблону Адміністратора ІПВГ, розроблено дизайн, зверстано форми на сайті, створено моделі в базі даних. Проаналізовано та розроблено бізнес процес обробки цього	2.13.1 Доопрацьовано поля форм, що руйнують машиночитний формат	Міненерго, Незалежний адміністратор	2024-2025	Продовжити виконання Продовжити пошуки додаткового фінансування
			2.13.2 Блок «Звіти» доповнено опцією «Запит щодо участі держави у видобувних галузях»			

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	План на 2024
		звіту як в кабінеті видобувної компанії так і в кабінеті адм. ІПВГ. Внесення змін до постанови КМУ від 23.09.2021 № 858!	2.13.3 Оновлено форми Звіту про платежі відповідно до вимог Стандарту ІПВГ та досвіду попередніх років			
2.14	Застосування відкритих даних в Україні для імплементації ІПВГ.	Аналіз наявних у Україні наборів відкритих щодо можливості їхнього використання при підготовці звітності ІПВГ через електронну систему. Підвищення якості та швидкості підготовки Звітності ІПВГ шляхом адаптації функціоналу та архітектури Порталу ІПВГ до інтеграції наборів відкритих даних в Україні.	Автоматизовано завантаження та опрацювання наборів відкритих даних необхідних для проведення звірки та виконання вимог Стандарту ІПВГ в Україні. Виявлено системні помилки та недоліки у якості наборів відкритих даних. Підготовлено рекомендації щодо розширення переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.	Міненерго, ГО НОВА Енергія	2024-2025	<i>Продовжити виконання</i>
2.15	Розкриття інформації про проведення консультацій з громадами	Створення розділу з інформацією про проведення консультацій з громадами з метою погодження планованої діяльності на веб-сайті Порталу даних видобувної галузі України та/або на веб-сайті Міністерства енергетики України	Створено розділ на публічній частині Порталу. Розділ наповнено контекстуально. Опубліковано посилання на Реєстр ОВД	БГ ІПВГ, секретаріат ІПВГ	2024-2025	

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	План на 2024
2.16	Розкриття інформації про енергетичний перехід	Створення розділу на публічній частині Порталу ІПВГ з інформацією про стан енергетичного переходу України	Створено розділ на публічній частині Порталу. Розділ наповнено контекстуально.	секретаріат ІПВГ, консультанти, Міненерго	2024-2025	
Ціль 3. Розвиток порталу						
3.1	Налаштування розсилки електронних листів	Орієнтовний план дій: -Розгортання та налаштування smtp серверу; -Налаштування відправки повідомлень та нотифікацій про зміну статусу звіту суб'єктам господарювання.	Повний перехід до цифрових процесів та уникнення непотрібних паперів, створення можливості здійснення листування на електронні адреси через систему.	ГО «НОВА Енергія», GIZ	2024-2025	<i>Налаштування відправки повідомлень та нотифікацій про зміну статусу звіту суб'єктам господарювання. Перехід на розсилку з пошти gov.ua</i>
3.2	Удосконалення процесу адміністрування звітності	Можливість надсилання листів у системі на електронну адресу суб'єкта господарювання та Незалежного адміністратора	Для можливості повного переходу до цифрових процесів та уникнення непотрібних паперів, створити можливість здійснення листування на електронні адреси через систему	Міненерго, Донори, Незалежний адміністратор, ГО «НОВА Енергія», GIZ	2023	Виконано
		Присвоєння статусів звітам	Надати можливість суб'єктам господарювання відслідковувати статус їхнього звіту, наприклад, «надіслано», «в процесі роботи», «є зауваження/потребує доопрацювання», «погоджено/отримано»	Міненерго, Донори	2024	<i>Питання винесене на стратегічну сесію з розвитку Порталу.</i>

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	План на 2024
		Можливість отримання повідомлення про подачу звіту	Виконання п.2 ст.12 ЗУ «Про ІПВГ», а саме надання протягом 30 днів повідомлення відповідному суб'єкту розкриття інформації повідомлення про отримання звіту.	Міненерго, Донори	2024	Обговорення формулювання повідомлення про отримання звіту, що автоматично надсилаються суб'єктам господарювання винесено на стратегічну сесію з розвитку Порталу
3.3	Реалізація інтеграції Порталу ІПВГ з Державною податковою службою України	Погодження переліку інформації для включення до технічного протоколу обміну інформації та його погодження з ДПС.	Підготовлено, погоджено та підписано Протокол автоматизованого обміну інформацією.	Міненерго, ГО «НОВА Енергія»	2023	Виконано
		Проаналізувати документацію існуючого API ДПСУ.	Надано супровід та технічне консультування підготовки протоколу обміну.	ГО «НОВА Енергія», Міненерго	2023	Виконано
		Реалізовано взаємодію Порталу ІПВГ з API ДПСУ.	Модернізовано інтерфейс кабінету адміністратора ІПВГ/тех. менеджера для актуалізації даних від ДПСУ. Модернізовано логіку аналізу даних в кабінеті адміністратора/тех. менеджера ІПВГ з урахуванням інтеграції з зовнішньою системою.	ГО «НОВА Енергія», Міненерго	2024-2025	<i>Продовжити виконання Наказ Міненерго на робочу групу з реалізації інтеграції</i>
3.4	Реалізація інтеграції Порталу ІПВГ з Державною	Підготовка переліку інформації для включення до технічного протоколу обміну інформації та його погодження з Держгеонадра.	Підготовлено, погоджено та підписано Протокол автоматизованого обміну інформацією	Міненерго, ГО «НОВА Енергія»	2024	<i>Підписання Протоколу зі сторони Міненерго.</i>

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	План на 2024
	службою геології та надр України	Аналіз технічних можливостей реалізації інтеграції.	Проаналізовано відкриті дані Держгеонадр. Надано супровід та технічне консультування підготовки протоколу обміну.	Міненерго, ГО «НОВА Енергія»	2024-2025	
		Реалізація інтеграції Порталу ІПВГ з Державною службою геології та надр України.	Реалізовано взаємодію Порталу ІПВГ з Держгеонадрами. Модернізовано інтерфейс кабінету адміністратора ІПВГ/тех. менеджера для актуалізації даних від Держгеонадра. Модернізовано логіку аналізу даних в кабінеті оператора ІПВГ з урахуванням інтеграції з зовнішньою системою.	Міненерго, ГО «НОВА Енергія»	2024-2025	<i>Продовжити виконання</i> <i>25 січня було проведено демонстраційний захід, де було визначено наступні кроки.</i> <i>Презентація інтерфейсу взаємодії АПІ презентовано на стратегічній сесії з розвитку Порталу 30 січня 2024 року.</i>
3.5	Реалізація інтеграції з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та/або Держстатом	Укладання угоди про інформаційне співробітництво між Міненерго та Мін'юстом та/або Держстатом.	Підготовлено, погоджено та підписано Угоду	Міненерго, Донори	2024-2025	<i>За умови вирішення організаційних та юридичних питань з боку Міненерго та надання тестових доступів</i>
		Підготовка переліку інформації для включення до технічного протоколу обміну інформації та його погодження з Мін'юстом та/або Держстатом	Підготовлено, погоджено та підписано Протокол автоматизованого обміну інформацією та/або пропозиції до Угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами.	Міненерго, ГО «НОВА Енергія»	2024-2025	<i>За умови вирішення організаційних та юридичних питань з боку Міненерго та надання тестових доступів</i>

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	План на 2024
		Аналіз технічних можливостей реалізації інтеграції.	Надано супровід та технічне консультування підготовки протоколу обміну.	ГО «НОВА Енергія», підрядник ТОВ «БВН Груп»	2024-2025	За умови вирішення організаційних та юридичних питань з боку Міненерго та надання тестових доступів
		Реалізація інтеграції Порталу ІПВГ з ЄДР та/або Держстатом.	Реалізовано взаємодію Порталу ІПВГ з Мін'юстом та/або Держстатом. Модернізовано інтерфейс кабінету адміністратора ІПВГ для актуалізації даних від Мін'юсту та/або Держстату Модернізовано логіку аналізу даних в кабінеті адміністратора ІПВГ з урахуванням інтеграції з зовнішньою системою. Модернізовано логіку модуля управління контентом Порталу ІПВГ з урахуванням інтеграції з зовнішньою системою.	ГО «НОВА Енергія», підрядник ТОВ «БВН Груп» Міненерго, Донори	2024-2025	За умови вирішення організаційних та юридичних питань з боку Міненерго та надання тестових доступів
3.6	Створення аналітичної системи на базі відкритих даних видобувної галузі	Модуль аналітики (Power BI): Звірка платежів.	Підготовлено ТЗ Доопрацьовано пілотний модуль бізнес-аналітики. Оновлено ПЗ.	Міненерго, Донори	2024	Продовжити виконання
		Модуль аналітики (Power BI): Корисні копалини (обсяги запасів та видобування).	Підготовлено ТЗ Доопрацьовано пілотний модуль бізнес-аналітики.	Міненерго, Донори	2024	Продовжити виконання

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	План на 2024
			Оновлено ПЗ.			
		Модуль аналітики (Power BI): Транспортування.	Підготовлено ТЗ Доопрацьовано пілотний модуль бізнес-аналітики. Оновлено ПЗ.	Міненерго, Донори	2024	Продовжити виконання
		Модуль аналітики (Power BI): Економічні та соціальні ефекти.	Підготовлено ТЗ Доопрацьовано пілотний модуль бізнес-аналітики. Оновлено ПЗ.	Міненерго, Донори	2024	Продовжити виконання
		Модуль аналітики (Power BI): Управління видобувним сектором.	Підготовлено ТЗ Доопрацьовано пілотний модуль бізнес-аналітики. Оновлено ПЗ.	Міненерго, Донори	2024	Продовжити виконання
		Модуль Формування набору даних для передачі Міжнародному секретаріату ІПВГ (EITI Summary Data).	Підготовлено ТЗ Доопрацьовано пілотний модуль бізнес-аналітики. Оновлено ПЗ.	Міненерго, Донори	2024-2025	

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	План на 2024
		Модуль аналітики (функціональні карти): створення нових динамічних карт корисних копалин. Збільшення кількості інтерактивних модулів на публічній частині Порталу дозволить зручніше сприймати та аналізувати актуальну інформацію.	Підготовлено ТЗ. Для кам'яного вугілля, каміння будівельного, піска кварцового, глини тугоплавкої, глини вогнетривкої, руд марганцю, руд титану, нафти, руд заліза необхідно сформувати новий датасет (назва родовища, область, запаси, видобувні запаси) з БД Порталу та створити JSON файл згідно актуальних даних. Оновлено ПЗ.		2024-2025	<i>Можливе використання готового модулю Держгеонадра</i>
		Модуль аналітики (функціональна карта): оновлення динамічної карти природного газу.	Підготовлено ТЗ. Для карти природного газу необхідно сформувати новий датасет (назва родовища, область, запаси, видобувні запаси) з БД Порталу та оновити JSON файл згідно актуальних даних. Оновлено ПЗ.	Міненерго, Донори	2024-2025	<i>Можливе використання готового модулю Держгеонадра</i>
		Модуль аналітики (функціональна карта): видобувна галузь в світі.	Підготовлено ТЗ. Доопрацювання карти світу (	Міненерго, Донори	2024	

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	План на 2024
			Налаштування обміну даними з інформаційною системою). Оновлено ПЗ.			
		Модуль аналітики (функціональна карта): оновлення динамічної карти рентних платежів.	Підготовлено ТЗ. Для карти спецдозволів використовуються дані з ресурсу OpenBudget. Потрібно зібрати дані та оновити JSON файл згідно актуальних даних. Оновлено ПЗ.	Міненерго, Донори	2024-2025	Після відкриття даних
		Модуль аналітики (функціональна карта): оновлення динамічної карти спеціальних дозволів.	Підготовлено ТЗ. Для карти спецдозволів використовуються дані з ресурсу Держгеонадр. Потрібно зібрати дані та оновити JSON файл згідно актуальних даних. Оновлено ПЗ.	Міненерго, Донори	2024-2025	Після відкриття даних
		Модуль аналітики: Розробка калькулятора нарахування ренти по спецдозволах.	Підготовлено ТЗ. Підготувати формулу розрахунку нарахування ренти по спецдозволах. Оновлено ПЗ.	Міненерго, Донори	2024-2025	Після відкриття даних
		Модуль аналітики: Підтримка функціональної карти "Платежі видобувних компаній в місцеві бюджети".	Підготовлено ТЗ. Рефакторинг коду з урахуванням оновлень публічного API	Міненерго, Донори	2024-2025	Після відкриття даних

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	План на 2024
			OpenBudget. Оновлено ПЗ.			
3.7	Форма зворотного зв'язку.	На публічній частині Порталу додати форму зворотного зв'язку.	Швидке опрацювання звернень по роботі Порталу.	ГО «НОВА Енергія», GIZ	2023	Виконано
3.8	Впровадження візуалізації сайту двома мовами (українською і англійською).	Локалізація контекстуальної частини порталу на англійську мову. Розробка версійності порталу. Реалізація опції роботи з локалізованими версіями Порталу через кабінет контент менеджера.	Полегшено роботу іноземців/інвесторів із контекстуальною частиною платформи. Іноземці ознайомлюються з інформацію, що відбувається у видобувному секторі України.	ГО «НОВА Енергія», GIZ	2024-2025	Провести роботи з пошуку фінансування
3.9	Імпорт даних звітів 2013-2017 років з архіву відкритих даних Міжнародного секретаріату.	З урахуванням досвіду міграції даних звітів 2018-2019 років, організувати експорт наявних даних більш ранніх періодів.	Імпортовано наявні дані за 2013-2017 роки	ГО «НОВА Енергія», GIZ, Міненерго	2024-2025	Провести роботи з пошуку фінансування
3.10	Формування звіту на основі шаблонів для міжнародного секретаріату ІПВГ .	Звернення до Міжнародного секретаріату з проханням активізувати цю роботу. Включення України до пілотного проекту з автоматизованого обміну даними	Файл EITI Summary Data формується в автоматичному режимі	Міненерго, Донори	2024-2025	Провести роботи з пошуку фінансування
3.11	Отримання сертифікату комплексної системи захисту	Проходження сертифікації КСЗІ та внесення відповідних доопрацювань.	Отримання першого сертифікату КСЗІ у	Міненерго, Донори	2024-2025	Доопрацювання та подання проєкту до Нац. програми інформатизації

П.н.	Заплановані заходи	Кроки	Індикатори	Відповідальний	Термін реалізації	План на 2024
	інформації (КСЗІ) на Портал ІПВГ.		визначеному законодавством порядку.			
3.12	Введення в промислову експлуатацію Порталу.			Міненерго	2025	2025
3.13	Перехід до систематичного розкриття даних ІПВГ	Затвердження Порядку функціонування електронної системи. Розробити та затвердити інші нормативно-правові акти для забезпечення надійного функціонування «Електронної системи подання та аналізу звітності ІПВГ». Прийняття рішення про відсутність необхідності підготовки звіту ІПВГ.	3.15.1 Оновлено ТЕО відповідно до поточного стану та завдань розвитку порталу 3.15.2 Підготовлено та затверджено Порядок функціонування електронної системи подання звітності 3.15.3 Підготовлено повний комплект документів для забезпечення надійного функціонування Порталу ІПВГ	Міненерго	2024-2025	
			3.15.4 Прийнято рішення про відсутність необхідності підготовки звіту ІПВГ			